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Bubny / koordinace a návaznost procesů
Příloha č. 9 Návrh předpokládaného harmonogramu dle SE1 MHMP / Ing. arch. Filip Foglar a tým doc. Ing. arch. Petr Hlaváčka

Územní studie pro změnu ÚP
— pořizovaná UZR OPDD / J. Cach

Změna ÚP Bubny
— pořizovaná UZR OPCD / V. Skopec
— nově podaný podnět, ukončení Z 2531

Dílčí souběžná aktualizace ZÚR 
— pořizovaná UZR OPCD / V. Skopec

Změna ÚP Vltavská Filharmonie
— doplňující velkou změnu, věcně shodná
— pořizovaná UZR OPCD / V. Skopec

Výjimky ze stavebních uzávěr
— pro záměry v souladu s ÚS
— udělené na dočasnou dobu (2022/2023)

Územní studie pro rozhodování v území
— pořizovaná UZR OPDD / J. Cach

Územní plán vymezené části území hl. m. Prahy
— pořizovaný UZR OPDD / J. Cach

Veřejné projednání návrhu

Veřejné projednání návrhu

pořizovaný MPP

Opakované VP

nezávislá prioritní změna
s navazující soutěží o návrh

povolování staveb v souladu
s ÚS a memorandem

územně plánovací podklad 
pro rozhodování v území

ÚS se překlopí / zohlední
do veřejného projednání MPP

změna ÚP se zohlední do
aktuální fáze projednání MPP

odblokování VRÚ
sejmutí stavební uzávěry

územně plánovací 
dokumentace pro závazné 

rozhodování v území

dokončení a schválení 
ÚS jako ÚPP pro změnu ÚP
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doplňující a podpůrné studie pro ÚS Bubny
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