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To Do Frist Status

Planung der Marketingtage 17.09.

Planung der Lead Gen Maßnahmen 17.09.

Planung der Budgetverteilung und -ziele 17.09.

Überprüfe & verbessere die Ladezeit deiner Seite 17.09.

Umsetzung der Lead Gen Maßnahmen 30.09.

Planung der Hypothesentests für Halloween 30.09.

To Do Frist Status

Planung der Hypothesentests für den Singles Day 06.10.

Umsetzung der Ads für Halloween Testings 15.10.

Einpflegen der Ads für Halloween Testings im Ads Manager 18.10.

Umsetzung der Ads für Singles Day Testings 29.10.

Vorbereitung auf Black Week Ads 
(Analysieren, Brainstormings, Template bauen) 31.10.

Testing der Hypothesen an Halloween 31.10.

Überprüfe dein Tracking täglich  
(Funktioniert das Pixel? Werden Events korrekt ausgelöst? Sind 
alle UTM-Parameter in den Ads korrekt hinterlegt?)
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To Dos im September

To Dos im Oktober



To Do Frist Status

Planung 1 der Black Week Ads aus den Halloween Learnings 05.11.

Einpflegen der Ads für Singles Day Testings im Ads Manager 09.11.

Testing der Hypothesen am Singles Day 11.11.

Planung 2 der Black Week Ads aus den Singles Day Learnings 12.11.

Umsetzung 1 der Ads für die Black Week (aus Halloween Learnings) 12.11.

Planung der Ads für die Weihnachtszeit 16.11.

Umsetzung 2 der Ads für die Back Week (aus Singles Day Learnings) 19.11.

Black Week Ads einpflegen 23.11.

Umsetzung der Ads für die Weihnachtszeit 26.11.

Planung der Nikolaus Ads 26.11.

Einpflegen der Ads für die Weihnachtszeit (Start Anfang Dezember) 29.11.

To Do Frist Status

Planung für den Last Shipping Day 02.12.

Umsetzung der Nikolaus Ads 02.12.

Auswertung der Black Week Kampagnen 03.12.

Einpflegen der Nikolaus Ads 03.12.

Umsetzung der Ads für Last Shipping Day 15.12.

Einpflegen der Ads für Last  Shipping Day  (Der Last Shipping Day 
ist individuell abhängig von deiner Versandzeit, ca. am 20.12.) 16.12.

Planung der Neujahr Kampagnen 17.12.

Umsetzung der Neujahr Kampagnen 21.12

Einpflegen der Neujahr Kampagnen 23.12.
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To Dos im November

To Dos im Dezember


