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Collaborative scheduling: hoe brengt 
Advanced Planning & Scheduling mijn 
operational excellence strategie in de 
praktijk’
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The CASE
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2 plants with the Leie in between
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2 productiesites, verbonden met een brug over de leie

Site 1: Petfood

Verpakte goederen

MTO-MTS

Gelinkt aan een magazijn

Relatief lange leadtime (enkele weken)

producten kuisen, mengen en afzakken

Site 2: Landbouwhuisdieren

Bulkgoederen (paarden, varkens, runderen)

MTO

Korte leadtime (uren-dagen)

Geen orderpromising strategy -> ‘JA’

Maar ook Halffabrikaten voor UNIT 1!
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Productielocatie 1

Eindproducten

Productielocatie 2
Eindproducten en 

halffabrikaten
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The Solution
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Productielocatie 1

Productielocatie 2

Scheduling met horizon van 3 

weken, genereert vraag naar 

halffabrikaten op locatie 2

RCCP met forecast
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Introductie van een Solver met gecombineerde objectief-
functie

Minimal Production 

Cost- long runs

Maximize Service Level (OTIF)

Optimize Production Volume

Minimize Contamination

Balance workload over human 

ressources

Resource-Constrained Optimization
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Tabu search – genetics algoritme
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Introductie van planning KPI’s
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Viewers over de hele organisatie
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The Result
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Productielocatie 1

Eindproducten

Productielocatie 2
Eindproducten en 

halffabrikaten
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The future: Energy optimization
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Wind and solar capacity Weather Forecast

Energy production forecast

APS

Bill Of Operations

Bill Of Materials

Production Capacity

Production Orders

Schedule KPI Optimization

Energy Cost /SustainableTimeliness

Bill Of Energy

OEE
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Thnx!


