

Forslag til koronaklausul i avtale som inngås i dag

Ved inngåelsen av denne avtalen har norske myndigheter iverksatt tiltak for bekjempelse av koronavirusutbruddet. Lignende tiltak er også iverksatt i store deler av verden. Partene er enige om at myndighetens anbefalinger og pålegg skal følges slik de til enhver tid gjelder. Partene vil også planlegge og legge til rette for å redusere konsekvensene tiltakene medfører for arbeider og leveranser som skal foretas i henhold til denne avtalen.

Dersom koronavirusutbruddet medfører at fremdriften for utførelsen av kontraktsarbeidet i avtalen hindres, og dette skyldes forhold utenfor partenes kontroll, har partene krav på fristforlengelse. Dette forutsetter at parten som krever fristforlengelse ikke burde tatt hindringen i betraktning ved inngåelsen av denne avtalen eller med kontraktsmedhjelpere, eller med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Kostnader til sikring av kontraktsarbeidene ved stans, skal deles mellom partene.

Partene skal i en slik situasjon samarbeide for å finne alternative løsninger slik at kontraktsarbeidet kan fullføres, herunder søke mulige dekningskjøp, vurdere endring av kravspesifikasjonen, foreta omdisponering av mannskaper mv. Dersom partene blir enige om alternative løsninger, skal entreprenøren ha dekket sine dokumenterte merkostnader knyttet til løsningen. Det skal ikke beregnes påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste.